
I-PRESENTATION DU GROUPE

             Le présent projet est l'œuvre d'étudiants du 1er cycle (archivistique) des sciences de l'Information Documentaire à l'École de Formation à l'Action Culturelle(E.F.A.C) située au sein de l'INSAAC. Il s'agit nommément de:

-AKA Mouto Marie Diane

-DIE Gaudens Koffi

-KOUASSI Kouamé Jean-Luc

-QUOIOH Morrison Aristide 

-TOURE Yaya

-WAH Yohouli Marie Jeanne Flora

-YORO Manou Françoise

II-PRODUIT

               Il s'agira de mettre en place une base de données  pour les archives de l'entreprise Versus Bank de Vridi, en vue d'une gestion efficiente de celles-ci.

III- PROBLEME

                    Suite à une visite effectuée dans les locaux de cette banque, il nous a été donné de constater que ployant sous l'effet de l'abondance des documents produits quotidiennement, Versus Bank (Vridi) est confronté à d'énormes difficultés dans la gestion dynamique de ses documents. 

                     Au nombre de ces difficultés, nous retenons:

  -L'engorgement des bureaux

  -La recherche non aisée des documents.

IV- OBJECTIF

                  Dans une certaine mesure, ce projet permettra d'organiser l'ensemble des archives de la société concernée par la mise en place d'un bon système d' organisation aux fins d'organiser la recherche et l'acquisition de l'information requise.

V- BENEFICIAIRE

                  Les principaux bénéficiaires de ce projet sont  la Direction Générale, les différents services, le service d'archives et bien entendu en dernier recours le personnel.

VI- JUSTIFICATION DU PROJET

                  Ce projet améliorera le rendement producteurs/utilisateurs  et facilitera la communication des archives aux personnes qui en font la demande. De plus, ce projet permettra une réduction de la perte des documents, le désengorgement des locaux de VERSUS BANK (Vridi) et enfin il assurera la pérennité des archives.

VII- CARACTERISATION

              Dans cette partie , il s'agit de décrire les différentes activités que comporte ce projet. Elles sont reparties en deux grandes phases:

   PHASE 1: Conceptualisation des travaux

              La conceptualisation des travaux concerne l'organisation et la mise en œuvre de dispositions nécessaires à la réalisation du projet.

Cette phase induit:

-La constitution de l'équipe de travail

-L'élaboration d'un plan d'activité détaillé

-L'état des lieux

   PHASE II: Élaboration d'une base de données

               Cette étape prend en compte:

· L'installation d'un logiciel de référence qui constitue un moteur de recherche

· La création de la base de données qui permettra d'établir une configuration avec des éléments qui s'adapteront à l'environnement de travail de cette banque.

· L'enregistrement des données qui consiste à saisir les informations reçues à travers le bordereau d'analyse et à les enregistrer dans la base de données.

VIII- CONTEXTE DU PROJET

              Pour le bon fonctionnement d'un organisme, comme Versus Bank il est important voire indispensable de mettre en place un bon système de conservation des informations de pointe via les  Nouvelles technologies, qui constituent un moyen essentiel dans la gestion des informations.

             Cette conservation électronique des documents qui constitue la mémoire de l'entreprise s'avère primordial dans le cadre d'une gestion dynamique de cette institution.

IX- ACTIVITE DU PROJET 

                Il s'agira dans cette partie de notre travail de définir d'abord les moyens humains de notre projet, ensuite d'en présenter l'outillage requis avant  d'en dresser finalement le cout global.

 1- Ressources humaines

               Pour porter à terme notre projet, nous aurons recours à une équipe constituée comme suit:

-Un cadre de conception

-Un cadre d'encadrement

-Un informaticien

-Deux agents d'application

-Deux agents d'exécution.

 2- L'outillage

               Ère numérique obligeant, ce projet d'archivage usera exclusivement d'outils informatiques à l'avenant d'ordinateurs, de scanneurs, de serveurs, de disques durs , de câbles, de CD rom ainsi que de programmes informatiques spécialisés dans la gestion des données archivistiques.

3-Cout global

               La réalisation d'un tel projet devra couter la somme de onze millions six cent mille F CFA (11.600.000 F CFA).

  4-Le calendrier des activités

               Ce projet culturel se subdivise en quatre phases:

-Phase 1: L'acquisition du matériel nécessaire

-Phase 2: L'installation de câbles et autres matériels

-Phase 3: La dématérialisation et le stockage des documents (numérisation)

-Phase 4: La recherche et la communication des données

                                                        Chronogramme            

	Phase
	                               Activités
	Période d'exécution

	1
	Acquisition du matériel nécessaire
	Du 01 au 30 Avril 2012

	2
	Installation de câbles et autres matériels
	Du 01 au 28 Mai 2012

	3
	Dématérialisation et stockage des documents (numérisation)
	Du 29 Mai au 30 Juin 2012

	4
	Recherche et communication des données
	Du 01 au 19 Juillet

2012


X- BUDGET DU PROJET

	Paiement matériels
	Rubriques
	Prix unitaires
	Quantités
	Net à payer en FCFA

	
	Câbles
	4000
	30
	   120.000

	
	Serveurs
	2.500.000
	1
	 2.500.000

	
	Scanners
	300.000
	1
	    300.000

	
	Administrateur Web
	2.000.000
	1
	 2.000.000

	
	CD Rom
	1000
	50
	      50.000

	Rémunération

personnel
	Cadre de conception
	1.600.000
	1
	 1.600.000

	
	Cadre d'encadrement
	1.000.000
	1
	 1.000.000

	
	Agents d'applications
	600.000
	2
	1.200.000

	
	Informaticiens
	600.000
	2
	1.200.000

	
	Juriste
	500.000
	1
	500.000

	
	Agent d'exécution
	600.000
	2
	1.200.000


                                                                                                      TOTAL:     11.600.000 F CFA

XI- LA VIABILITÉ DU PROJET

                 Le coût apparemment élevé de ce projet pourrait constituer une entrave à sa réalisation. Pourtant une fois mis sur pied, il représentera une innovation certaine pour la gestion des archives de Versus Bank (Vridi) et ce dans l'intérêt de tous ses agents.

PROJET DE CREATION D'UNE BASE DE DONNEES DES ARCHIVES DE VERSUS BANK (VRIDI)











