Chemin Critique, Dates - Exercices
Exercice 1 :

La construction d'un entrepôt est découpée en dix tâches dont les caractéristiques sont données dans le tableau suivant :
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 Tracer le diagramme en réseau correspondant et en déduire le chemin critique.
Exercice 2 : 
L'entreprise Conception-Plus développe et commercialise, auprès des sociétés, des SI. Les Concepteurs de Conception-Plus ont étudié l'ordonnancement des tâches à partir de la commande d'un client jusqu'à la livraison du produit fini. Le tableau suivant répertorie les tâches et les contraintes d'enchaînement.
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Déterminer le chemin critique.
Exercice 3 : 
On désire planifier un projet composé de 13 tâches ordonnancées selon la logique suivante :
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1. Tracer le diagramme en réseau correspondant à ce projet.

2. Calculer les dates « au plus tôt » et les dates « au plus tard » pour chaque tâche.

3. Tracer le chemin critique.

4. Calculer, pour chaque tâche, la marge de manœuvre.
